

**ПАСПОРТ**  
регионального проекта  
«Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы образования"»  
1. Общие положения

Ответственный исполнитель	Департамент образования и науки Брянской области, Департамент строительства Брянской области
Период реализации	Срок реализации: 2024 - 2030 годы
Связь с государственной программой	Развитие образования и науки Брянской области

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения показателей	Ответственный за достижение показателя	Информационная система
1	2	3	4	5	6	7
Задача регионального проекта: Модернизация инфраструктуры сферы образования						
1	Количество мест введенных в эксплуатацию в учреждениях образования	Место		2024 год - 280; 2025 год - 3401; 2026 год - 0; 2027 год - 0; 2028 год - 0; 2029 год - 0; 2030 год - 0	Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Брянской области"; Департамент строительства Брянской области	

**2.1. Поквартальный план достижения показателей регионального проекта в текущем финансовом году**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам				На конец текущего финансового года
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача регионального проекта: Модернизация инфраструктуры сферы образования							
1	Количество мест введенных в эксплуатацию в учреждениях образования	Место					3401

### 3. Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата)
1	2	3	4	5	6	7
Задача регионального проекта: Модернизация инфраструктуры сферы образования						
1	Завершено строительство (реконструкция) объектов учреждений образования	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры учреждений образования	Единица	2024 год - 1,00	2025 год - 6,00; 2026 год - 0,00; 2027 год - 0,00
2	Завершено строительство объектов инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры учреждений общего образования	Единица	2024 год - 0,00	2025 год - 1,00; 2026 год - 0,00; 2027 год - 0,00

#### 4. Финансовое обеспечение регионального проекта

Наименование регионального проекта, наименование мероприятия (результата)	2025	2026	2027	Всего
<b>Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы образования"</b>	<b>966 177 956.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>966 177 956.29</b>
Областной бюджет	956 616 176.73	0.00	0.00	956 616 176.73
Местные бюджеты	9 561 779.56	0.00	0.00	9 561 779.56
Внебюджетные средства	0.00	0.00	0.00	0.00
Средства ТФОМС Брянской области	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Завершено строительство (реконструкция) объектов учреждений образования</b>	<b>242 426 226.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242 426 226.22</b>
Областной бюджет	240 051 963.96	0.00	0.00	240 051 963.96
Местные бюджеты	2 374 262.26	0.00	0.00	2 374 262.26
Внебюджетные средства	0.00	0.00	0.00	0.00
Средства ТФОМС Брянской области	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Завершено строительство объектов инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации</b>	<b>723 751 730.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>723 751 730.07</b>
Областной бюджет	716 564 212.77	0.00	0.00	716 564 212.77
Местные бюджеты	7 187 517.30	0.00	0.00	7 187 517.30
Внебюджетные средства	0.00	0.00	0.00	0.00
Средства ТФОМС Брянской области	0.00	0.00	0.00	0.00

### 5. План реализации регионального проекта

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Модернизация инфраструктуры сферы образования				
1. Завершено строительство (реконструкция) объектов учреждений образования				
1.1. Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	01-04-2025	Жура Евгений Владимирович, начальник ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области", Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Разрешение	Документы государственного (муниципального) заказчика
1.2. Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз	01-04-2025	Жура Евгений Владимирович, начальник ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области", Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Заключение	Документы государственного (муниципального) заказчика
1.3. Контракт на строитель- но-монтажные работы заключен	01-06-2025	Жура Евгений Владимирович, начальник ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области", Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Контракт	Единая информационная система в сфере закупок
1.4. Заключение органа государственного строительного надзора	30-12-2025	Жура Евгений Владимирович, начальник ГКУ "Управление капитального строительства	Заключение	Документы государственного (муниципального) заказчика

получено		Брянской области", Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области		
1.5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	31-12-2025	Жура Евгений Владимирович, начальник ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области", Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Разрешение	Документы государственного (муниципального) заказчика
2. Завершено строительство объектов инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации				
2.1. Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	01-04-2025	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Разрешение	Документы государственного (муниципального) заказчика
2.2. Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз	01-04-2025	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Заключение	Документы государственного (муниципального) заказчика
2.3. Контракт на строительно- монтажные работы заключен	01-06-2025	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Контракт	Единая информационная система в сфере закупок
2.4. Заключение органа государственного строительного надзора получено	30-12-2025	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Заключение	Документы государственного (муниципального) заказчика
2.5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	31-12-2025	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Разрешение	Документы государственного (муниципального) заказчика