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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 35 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

Тысяча

человек

- - - 58,

000

0

75,

000

0

Численность детей

и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в

социально

активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами.

Оказана

финансовая

поддержка

деятельности

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций

(СОНКО), не

являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями, на

реализацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -90,

000

0

140

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социальных

проектов

(программ).

1.2

Проведены

мероприятия по

развитию системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

Тысяча

человек

- - - 4,1

650

4,3

640

За счет

реализации програ

ммы, включающей

в себя проведение

мероприятий в

рамках детских

популярных

конкурсов, премий

и проектов, уже

зарекомендовавши

х себя среди

населения

Брянской области,

созданы условия

для развития

системы

межпоколенческог

о взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -4,5

620

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи.

1.3

Государственные и

муниципальные

общеобразовательные

организации, в том

числе структурные

подразделения

указанных

организаций,

оснащены

государственными

символами

Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 476

,00

00

Брянской области

предоставлена

субсидия для

осуществления

закупок в целях

обеспечения

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организаций (в

том числе их

структурных

подразделений)

комплектами

государственных

символов

Российской

Федерации.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -476

,00

00

476

,00

00

-

1.4

В

общеобразовательны

Единиц

а

- - - - 172

,00

00

Брянской области

предоставлена

Оказание

услуг

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

х организациях

введены ставки

советников директора

по воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями и

обеспечена их

деятельность

субсидия из

федерального

бюджета в целях

проведения

мероприятий по

обеспечению

деятельности

советников

директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательн

ых организациях

(выполне

ние

работ)

1.5

В государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях

проведены

мероприятия по

обеспечению

деятельности

советников директора

по воспитанию и

Единиц

а

- - - - -

Брянской области

предоставлена

субсидия из

федерального

бюджета в целях

проведения

мероприятий по

обеспечению

деятельности

советников

директора по

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

0,0000 2021

- -344

,00

00

344

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательн

ых организациях

(количество

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организаций,

реализующих

мероприятия по

обеспечению

деятельности

советников

директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями).

Проведено

обучение

советников

директора по

воспитанию и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями,

региональных и

муниципальных

координаторов.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации0

Обеспечено увеличение численности

детей и молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально активную

деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

1.1

5 759,640,00 5 000,000,00 0,00 15 759,645 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

5 759,640,00 5 000,000,00 0,00 15 759,645 000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

5 759,640,00 5 000,000,00 0,00 15 759,645 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Государственные и муниципальные

общеобразовательные организации, в том

числе структурные подразделения

указанных организаций, оснащены

государственными символами Российской

Федерации

1.2

28 525,350,00 0,000,00 0,00 28 525,350,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

28 525,350,00 0,000,00 0,00 28 525,350,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

28 525,350,00 0,000,00 0,00 28 525,350,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

В общеобразовательных организациях

введены ставки советников директора по

воспитанию и взаимодействию с детскими

общественными объединениями и

обеспечена их деятельность

1.3

25 576,260,00 0,000,00 0,00 25 576,260,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

25 576,260,00 0,000,00 0,00 25 576,260,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

25 576,260,00 0,000,00 0,00 25 576,260,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

25 130,100,00 0,000,00 0,00 25 130,100,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

25 130,100,00 0,000,00 0,00 25 130,100,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

25 130,100,00 0,000,00 0,00 25 130,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В государственных и муниципальных

общеобразовательных организациях

проведены мероприятия по обеспечению

деятельности советников директора по

воспитанию и взаимодействию с детскими

общественными объединениями

1.4

0,000,00 0,000,00 79 812,22 160 760,9280 948,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 79 812,22 160 760,9280 948,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 79 812,22 160 760,9280 948,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 78 405,96 157 941,7879 535,82

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 78 405,96 157 941,7879 535,82

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,000,00 0,000,00 78 405,96 157 941,7879 535,82

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 5 000,00 59 861,25

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

85 948,70 79 812,22 230 622,17

0,00 59 861,250,00 5 000,00 85 948,70 79 812,22 230 622,17

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1. Обеспечено увеличение численности

детей и молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально активную

деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Государственные и муниципальные

общеобразовательные организации, в

том числе структурные подразделения

указанных организаций, оснащены

государственными символами

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. В общеобразовательных организациях

введены ставки советников директора по

воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными

объединениями и обеспечена их

деятельность

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. В государственных и муниципальных

общеобразовательных организациях

проведены мероприятия по обеспечению

деятельности советников директора по

воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными

объединениями

0,00 8 229,99 16 987,30 24 801,05 30 532,51 43 310,59

79 812,22

65 157,7160 548,5155 656,2150 099,4448 467,67

ИТОГО:

0,00 8 229,99 16 987,30 24 801,05 30 532,51 43 310,59

79 812,22

65 157,7160 548,5155 656,2150 099,4448 467,67
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Брянская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Обеспечено

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

Численность детей и

молодежи в возрасте до 35

лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами. Оказана

финансовая поддержка

деятельности социально

ориентированных

некоммерческих

организаций (СОНКО), не

являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями, на

реализацию социальных

проектов (программ).

Ноздрачев

А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области о

-

Казорин А.А.

30.05.2021

Взаимо

связь с

иными

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведенных мероприятиях

и вовлеченных детей и

молодежи

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области о

достижении результата

регионального проекта

-

Казорин А.А.

30.06.2021

06 07 --

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области о

проведенных мероприятиях

и вовлеченных детей и

молодежи

-

Казорин А.А.

31.07.2021

08 01 --

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

о проектах и мероприятиях,

а также информационной

кампании

-

Казорин А.А.

29.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитические материалы

по результатам

реализованных проектов и

мероприятий и

информационной кампании

-

Казорин А.А.

29.12.2021

01 04 --

1.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Казорин А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Казорин А.А.

31.12.2021

03 04 --

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах проведения

мероприятий,

направленных на развитие

-

Щерба Е.С.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях,

по итогам I квартала 2022

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам II

квартала 2022 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

-

Щерба Е.С.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числе в привязке к ОЗР)

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Приказ о проведении

конкурса на предоставление

субсидий социально

ориентированным ^

некоммерческим

организациям Брянской

области на реализацию

регионального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации

(Брянская область)»,

протоколы заседания

конкурсной комиссии

-

Щерба Е.С.

30.09.2022

12 04 --

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам III

квартала 2022 года (с

учетом описания

-

Щерба Е.С.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам IV

квартала 2022 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Щерба Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

1.1.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС Закупки

-

Свинцов В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС Закупки

-

Свинцов В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Щерба Е.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения 2022 г.

-

Щерба Е.С.

20.01.2023

10 08 --

1.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитические материалы

департамента внутренней

политики Брянской области

по результатам

реализованных проектов и

мероприятий и

информационной кампании

-

Щерба Е.С.

31.03.2023

01 08 --

1.1.18

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет Ежеквартальный

отчет департамента

внутренней политики

Брянской области о

достижении результата

регионального проекта

-

Щерба Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

20 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий

-

Щерба Е.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Щерба Е.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитические материалы

департамента внутренней

политики Брянской области

по результатам

реализованных проектов и

мероприятий и

информационной кампании

-

Щерба Е.С.

31.03.2024

01 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий

-

Щерба Е.С.

30.06.2024

09 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий и исследований в

целях увеличения численности

детей и молодежи в возрасте до

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области об итогах

организации и проведения

мероприятий

-

Щерба Е.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

35 лет, вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами, по

итогам III квартала 2024 года"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий и исследований в

целях увеличения численности

детей и молодежи в возрасте до

35 лет, вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами, по

итогам IV квартала 2024 года"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области

-

Щерба Е.С.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Проведены

мероприятия по развитию

системы межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

За счет

реализации программы,

включающей в себя

проведение мероприятий в

рамках детских популярных

конкурсов, премий и

проектов, уже

зарекомендовавших себя

среди населения Брянской

области, созданы условия

для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

Ноздрачев

А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи.

1.2.1

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

о достижении результата

регионального проекта

-

Казорин А.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержденный

руководителем

региональный план

проектов и мероприятий,

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

-

Казорин А.А.

29.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи

(разработаны концепции

конкурсов, премий и

проектов реализуемых на

территории Брянской

области)

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет отчет департамента

внутренней политики

Брянской области,

утвержденный

руководителем

регионального проекта и

включающий информацию

по всем мероприятиям,

перечисленным в

региональном плане

-

Казорин А.А.

29.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утвержден региональный

план мероприятий,

обеспечивающий условия

для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

-

Казорин А.А.

01.03.2022

08 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи в рамках

реализации мероприятий

федерального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации»

национального проекта

«Образование» на 2022 —

2024 годы

1.2.5

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам II квартала 2022 года

-

Щерба Е.С.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

1.2.6

Контрольная точка

"Промежуточный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

30.08.2022

09 11 --

1.2.7

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам III квартала 2022

года (с учетом описания

количественно-

-

Щерба Е.С.

15.10.2022

10 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

1.2.8

Контрольная точка

"Промежуточный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

30.11.2022

11 13 --

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам IV квартала 2022

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

-

Щерба Е.С.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области,

утвержденный

руководителем

регионального проекта и

включающий информацию

по всем мероприятиям,

перечисленным в

региональном плане

-

Щерба Е.С.

31.03.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

30.06.2023

09 01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области

-

Щерба Е.С.

30.09.2023

01 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет по результату

-

Ноздрачев

А.В.

30.11.2023

05 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

30.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о реализации

проекта

-

Ноздрачев

А.В.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.16

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о реализации

проекта

-

Ноздрачев

А.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области,

утвержденный

руководителем

регионального проекта и

включающий информацию

по всем мероприятиям,

перечисленным в

региональном плане

-

Щерба Е.С.

31.03.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам II квартала 2024 года

-

Щерба Е.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.2.19

Контрольная точка "Утвержден

перечень документов,

необходимых для организации и

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ноздрачев

А.В.

30.09.2024

08 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения мероприятий в целях

создания условий для развития

системы межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях создания

условий для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи, по итогам III

квартала 2024 года"

Отчет о реализации

-

Ноздрачев

А.В.

31.10.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях создания

условий для развития системы

межпоколенческого

Отчет о реализации

-

Ноздрачев

А.В.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи, по итогам IV

квартала 2024 года"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Государственные и

муниципальные

общеобразовательные

организации, в том числе

структурные подразделения

указанных организаций,

оснащены государственными

символами Российской

Федерации"

Брянской области

предоставлена субсидия для

осуществления закупок в

целях обеспечения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации.

Андреева А.А.

15.05.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФАИС

Минпросвещ

ения России

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

межбюджетного трансферта"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету Брянской области

в целях оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

-

Щерба Е.С.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Государственным

заказчиком Брянской

области внесены изменения

в план-график закупок в

части обязательств по

оснащению

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Щерба Е.С.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Щерба Е.С.

15.10.2022

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Государственным

заказчиком Брянской

области произведена

приемка поставленных

товаров, необходимых для

оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Щерба Е.С.

15.12.2022

02 04 --

1.3.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Внесение изменений в

соответствующую

государственную

программу

-

Щерба Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Государственным

заказчиком Брянской

-

Щерба Е.С.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

области произведена оплата

поставленных товаров,

необходимых для

оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

бюджету субъекта Российской

Федерации"

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету Брянской области

в целях оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Щерба Е.С.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка "Представлен

отчет о количестве

государственных и

Отчет Отчет о количестве

государственных и

муниципальных

-

Щерба Е.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе их

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации за

счет средств субсидий

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Ширяев В.М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.3.10

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Ширяев В.М.

15.06.2023

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.11

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Свинцов В.А.

15.08.2023

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.12

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Андреева А.А.

16.10.2023

09 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2023 году

-

Андреева А.А.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о реализации

проекта

-

Ноздрачев

А.В.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.15

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Ноздрачев

А.В.

15.02.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Отчет о Отчет Представлен

-

Андреева А.А.

15.04.2024

Взаимо 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

информационно-

аналитический отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Андреева А.А.

17.06.2024

07 09 --

1.3.18

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

количестве

государственных и

-

Андреева А.А.

15.08.2024

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

1.3.19

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Андреева А.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.3.20

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Сводный

информационно-

аналитический отчет о

реализации результата в

2024 году

-

Андреева А.А.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4

Результат "В

общеобразовательных

организациях введены ставки

советников директора по

воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными

объединениями и обеспечена их

деятельность"

Брянской области

предоставлена субсидия из

федерального бюджета в

целях проведения

мероприятий по

обеспечению деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательных

организациях

Ширяев В.М.

01.11.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ширяев В.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.4.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

трансфертов

1.5

Результат "В государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях проведены

мероприятия по обеспечению

деятельности советников

директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными объединениями"

Брянской области

предоставлена субсидия из

федерального бюджета в

целях проведения

мероприятий по

обеспечению деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательных

организациях (количество

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций, реализующих

мероприятия по

обеспечению деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями).

Проведено обучение

советников директора по

воспитанию и

Андреева А.А.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями,

региональных и

муниципальных

координаторов.

1.5.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Ширяев В.М.

28.02.2023

06 07 --

1.5.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Ширяев В.М.

17.04.2023

02 09 --

1.5.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Ширяев В.М.

15.06.2023

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Андреева А.А.

15.09.2023

09 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

15.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Андреева А.А.10 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Ширяев В.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.7

Контрольная точка "Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями за 2023 год

-

Андреева А.А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Соглашение о

предоставлении бюджетам

-

Андреева А.А.

26.02.2024

Взаимо

связь с

07 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.5.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Андреева А.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.5.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Андреева А.А.

17.06.2024

08 10 --

1.5.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет Промежуточный

информационно-

аналитический отчет о

деятельности советников

-

Андреева А.А.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" директоров по

воспитательной работе

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

информационно-

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Андреева А.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.5.13

Контрольная точка "Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями за 2024 год

-

Андреева А.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ноздрачев А. В. Врио по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Свинцов В. А. 20

2 Администратор регионального

проекта

Щерба Е. С. Начальник управления

молодежной политики и

общественных проектов

департамента внутренней

политики Брянской области

Ноздрачев А. В. 20

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ноздрачев А. В. Врио по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Свинцов В. А. 20

4 Участник регионального

проекта

Ветчинов В. В. Начальник отдела Ноздрачев А. В. 15

Проведены мероприятия по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ноздрачев А. В. Врио по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Свинцов В. А. 20

6 Участник регионального

проекта

Ветчинов В. В. Начальник отдела Ноздрачев А. В. 15

Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены

государственными символами Российской Федерации

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андреева А. А. Директор департамента Миронова В. М. 5

8 Участник регионального Турлакова Н. В. Начальник отдела Андреева А. А. 10



проекта

9 Участник регионального

проекта

Ветчинов В. В. Начальник отдела Ноздрачев А. В. 15

В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными

объединениями и обеспечена их деятельность

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ширяев В. М. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Миронова В. М. 5

В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андреева А. А. Директор департамента Миронова В. М. 5

12 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Андреева А. А. 10


