
П А С П О Р Т

регионального проекта

Современная школа (Брянская область)

1. Основные положения

Современная школа (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кулешова Т.В.

Временно исполняющая обязанности заместителя Губернатора

Брянской области

Егорова Е.В.Руководитель регионального проекта Директор департамента образования и науки Брянской области

Ширяев В.М.Администратор регионального проекта

заместитель директора департамента образования и науки

Брянской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Развитие образования и науки Брянской области

Развитие образования и науки Брянской области

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

Брянской области в соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными условиями обучения

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

Брянской области в соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными условиями обучения
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

8,3000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП Федеральный

реестр

дополнительн

ых

профессиональ

ных

педагогически

х программ

(ФР ДПП)

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

7,790

0

7,790

0

8,040

0

8,600

0

8,700

0

8,800

0

Процент 10,0000

10,00

00

9,500

0

9,300

0

9,000

0

8,900

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Обновление

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

ЕД

- 5,0

000

6,0

000

8,0

000

11,

000

0

 К концу 2024 года

не менее чем в 12

организациях

Брянской области,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательн

ым программам,

обновлена

материально-

техническая база.

Проведен

ежегодный

мониторинг по

оценке качества

изменений в

освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.01.201

9

- -12,

000

0

12,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ в

соответствии с

характеристиками

результатов.

1.2

Созданы новые места

в

общеобразовательных

организациях

Брянской области .

Нарастающий итог

МЕСТ

- 600

,00

00

1 8

25,

000

0

1 9

56,

000

0

3 1

81,

000

0

Реализованы

мероприятия

региональной

программы,

которая включает в

себя мероприятия

по модернизации

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий

(пристройки к

зданию),

приобретение

(выкупа) зданий

(пристройки к

зданию)

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

Брянской области),

в том числе

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 01.01.201

9

- -3 1

81,

000

0

3 1

81,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оснащение новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

1.3

Созданы новые места

в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа. Нарастающий

итог

МЕСТ

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

В субъектах

Российской

Федерации (исходя

из прогнозируемой

потребности)

созданы новые

места в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

0,0000 01.01.202

0

- -0,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и поселках

городского типа

Создание новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

осуществлено в

рамках

региональных

программ, которые

включают в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкупа) зданий

(пристроек к

зданию)

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

субъектах

Российской

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации), в том

числе оснащение

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Региональные

программы

софинансируются

из федерального

бюджета, в том

числе в рамках

отдельной

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации.

1.4

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

77,

000

0

80,

000

0

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями в

в школах Брянской

области,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

создана

(обновлена)

материально-

техническая база

для реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.01.201

9

- -80,

000

0

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования

соответствующей

направленности

путем

формирования на

базе

общеобразовательн

ых организаций

Центров

образования

«Точка роста» с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества

образования.

Основной задачей

Центров

образования

«Точка Роста»

является охват

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

основного общего

и дополнительного

образования на

созданной

(обновленной)

материально-

технической базе, в

том числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

1.5

На базе

общеобразовательных

организаций созданы

и функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

ЕД

- - 0,0

000

0,0

000

0,0

000

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями

субъектами

Российской

Федерации

реализовываются

мероприятия по

созданию на базе

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.202

0

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательн

ых организаций

детских

технопарков

«Кванториум» для

реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества

образования.

Основной задачей

создаваемых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детских

технопарков

«Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования, в том

числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

Одновременно

субъектами

Российской

Федерации и

образовательными

организациями

могут

самостоятельно

быть
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инициированы и

реализованы

аналогичные

проекты с целью

реализации

программ

основного общего

образования и

программ

дополнительного

образования

различных

направленностей.

Значение

количества детских

технопарков

«Кванториум»

подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам проведения

отборов на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.6

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 0,0

000

10,

000

0

Во всех

образовательных

организациях,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования,

обновлены

методики и

технологии

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на

базе основного

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 01.01.202

1

- -20,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общего

образования,

предусматривающи

е интенсивную

общеобразовательн

ую подготовку

обучающихся с

включением

прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в

т.ч. с учетом

применения

технологий

дистанционного и

электронного

обучения.

Обеспечены

разработка и

последующая

актуализация

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин,

примерных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств

и проведение

мониторинга

внедрения

интенсивной

общеобразовательн

ой подготовки в

программы

среднего

профессионального

образования.

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования Брянской

области повысили

уровень

ПРОЦ

- - - 5,0

000

6,8

000

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических раб

отников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 31.12.202

0

- -8,6

000

9,5

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

и

профессионального

образования

субъектов

Российской

Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников

и управленческих

кадров, а также
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

применение

педагогическими

работниками в

своей деятельности

новых форм,

методов и средств

обучения и

воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих

кадров по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП,

осуществляется

высококвалифицир

ованными кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение.

К концу 2022 года

разработана и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

внедрена система

наставничества

педагогических

работников.

2.2

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. Нарастающий

итог

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров.

С целью

обеспечения

соответствия и

актуальности

дополнительных

профессиональных

программ

современным

технологиям

обучения,

внедрения единых

подходов к

профессиональном

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

0

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

у развитию

педагогических

работников и

управленческих

кадров,

своевременного

обновления

программ, а также

формирования

программ,

направленных на

устранение

выявленных

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров, ФР ДПП

формируется из

программ,

прошедших

общественно-

профессиональную

экспертизу.

Созданная единая

федеральная

система научно-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

обеспечивает:

- выстраивание

единой системы

профессионального

развития

педагогических

работников и

управленческих

кадров

образовательных

организаций, а

также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий

развития;

- разработку

различных форм

поддержки и

сопровождения

учителей;

- создание условий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

для овладения

навыками

использования

современных

технологий, в

том числе

цифровых;

- внедрение в

образовательный

процесс

современных

технологий

обучения и

воспитания, в том

числе проектных

форм работы с

учащимися;

- формирование и

развитие

исследовательской

культуры

педагогических

работников.

3

Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1

Оказаны услуги

психолого-

МЛН

ЕД

- - - 0,0

810

-

Выполнение

Оказание

услуг

0,0610 01.01.202

1

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в свои

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей

данного результата

направлено на

удовлетворение

потребности

родителей

(законных

представителей) в

саморазвитии по

вопросам

образования и

воспитания детей.

В 2021 году будет

оказано не

менее 0,081 млн.

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

(выполне

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

родителей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

23 849,396 954,44 14 711,6223 118,28 0,00 76 155,207 521,47

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

23 849,396 954,44 14 711,6223 118,28 0,00 76 155,207 521,47

бюджет субъекта1.1.1.1.

23 849,396 954,44 14 711,6223 118,28 0,00 76 079,997 446,26

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 7 446,267 446,26

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 7 446,267 446,26

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 7 521,477 521,47

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

1.2

125 499,7046 916,46 120 792,630,00 0,00 418 689,19125 480,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

направленностей

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

125 499,7046 916,46 120 792,630,00 0,00 418 689,19125 480,40

бюджет субъекта1.2.1.1.

125 499,7046 916,46 120 792,630,00 0,00 418 689,19125 480,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях

Брянской области

1.3

405 868,58572 275,03 557 290,02478 156,79 0,00 2 013 590,420,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

405 868,58572 275,03 557 290,02478 156,79 0,00 2 013 590,420,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

401 809,89566 552,29 551 717,12473 375,22 0,00 1 993 454,520,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

401 809,89566 552,29 551 717,12473 375,22 0,00 1 993 454,520,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

401 809,89566 552,29 551 717,12473 375,22 0,00 1 993 454,520,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

405 868,58572 275,03 557 290,02478 156,79 0,00 2 013 590,410,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

1.4

0,000,00 0,000,00 0,00 21 357,0721 357,07
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

детские технопарки «Кванториум»

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 21 357,0721 357,07

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 21 357,0721 357,07

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

2.1

0,000,00 11 024,950,00 0,00 11 024,950,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 11 024,950,00 0,00 11 024,950,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 11 024,950,00 0,00 11 024,950,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений0

Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а

3.1

0,000,00 6 066,170,00 0,00 6 066,170,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,000,00 30,140,00 0,00 30,140,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,000,00 30,140,00 0,00 30,140,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 6 036,030,00 0,00 6 036,030,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

501 275,07 626 145,93 709 885,39 555 217,67

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

154 358,94 0,00 2 546 883,00

501 275,07 555 217,67626 145,93 703 849,36 154 358,94 0,00 2 540 846,97

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 6 036,03 0,00 0,00 0,00 6 036,03
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

0,00 0,00 0,00 0,00 14 711,62 14 711,62

14 711,62

14 711,6214 711,6214 711,6214 711,6214 711,62

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 118,89

120 792,63

24 158,5424 158,5318 118,8918 118,8918 118,89

1.3. Созданы новые места в

общеобразовательных организациях

Брянской области

35 005,78 44 508,58 127 370,2

0

182 318,3

3

239 659,6

5

247 488,0

0

551 717,12

472 734,6

2

456 215,4

0

405 756,0

0

353 751,7

9

299 526,5

0

1.4. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 024,95

11 024,95

11 024,9511 024,9511 024,9511 024,9511 024,95
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1. Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,14

30,14

30,1430,1430,1430,1430,14

ИТОГО:

35 005,78 44 508,58 127 370,2

0

182 318,3

3

254 371,2

7

291 373,6

0

698 276,46

522 659,8

7

506 140,6

4

449 641,6

0

397 637,3

9

343 412,1

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновление

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

 К концу 2024 года не менее

чем в 12 организациях

Брянской области,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке

качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных программ

в соответствии с

характеристиками

результатов.

Егорова Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Егорова Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Егорова Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Егорова Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Егорова Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Егорова Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

 

-

Егорова Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Егорова Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Егорова Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Чернякова

Н.В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ФГИС-

1.1.10

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания

образования в отдельных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственного за

обновление материально-

технической базы в

коррекционных школах. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня коррекционных

школ, в которых будет

обновлена материально-

техническая база. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

медиаплана. 4.

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Аналитическая справка о

необходимости обновления

материально-технического

обеспечения

образовательного процесса,

здоровье сберегающей

среды в коррекционных

школах по итогам

мониторинга, проведенного

в соответствии с

методическими

рекомендациями. 5. Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия о

направлении программ

развития коррекционных

школ. 6. Письмо-

согласование

инфраструктурного листа

РОИВ федеральному

оператору. 7. Извещение о

проведении первой

закупки. 8. Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии в I этапе конкурса

"Доброшкола"

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей по

обновлению материально-

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных

организаций"

Протокол Протокол

оператора реализации

мероприятия о

согласовании дизайн-

проекта в рамках

проведения I этапа

конкурса "Доброшкола"

-

Чернякова

Н.В.

19.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей по

обновлению материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2021

14 16 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок

-

Чернякова

Н.В.

26.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.15

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы"

Акт Акт приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

-

Чернякова

Н.В.

23.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей по

обновлению материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия"

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии во II этапе

конкурса "Доброшкола". 2.

Информационная справка

об участии руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта. 3.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

образовательным процессом

с использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания. 4.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

-

Чернякова

Н.В.

29.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания.

1.1.18

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.19

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.20

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

02 04 ФГИС-

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.23

Контрольная точка "Проведен Справка Информационно-

-

Чернякова

31.12.2021

Взаимо Взаимо ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей по

обновлению материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

аналитическая

справка/отчет

Н.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Чернякова

Н.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.25

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания

образования в отдельных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственного за

обновление материально-

технической базы в

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

адаптированным основным

общеобразовательным

программам."

коррекционных школах. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня коррекционных

школ, в которых будет

обновлена материально-

техническая база. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

медиаплана. 4.

Аналитическая справка о

необходимости обновления

материально-технического

обеспечения

образовательного процесса,

здоровье сберегающей

среды в коррекционных

школах по итогам

мониторинга, проведенного

в соответствии с

методическими

рекомендациями. 5. Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия о

направлении программ

развития коррекционных

школ. 6. Письмо-

согласование

инфраструктурного листа

РОИВ федеральному

оператору. 7. Извещение о

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведении первой

закупки. 8. Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии в I этапе конкурса

"Доброшкола"

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей по

обновлению материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.27

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных

организаций"

Протокол Протокол

оператора реализации

мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса "Доброшкола"

-

Чернякова

Н.В.

19.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Справка Информационно-

аналитическая

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей по

обновлению материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

справка/отчетиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок

-

Чернякова

Н.В.

26.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.30

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы"

Акт Акт приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

-

Чернякова

Н.В.

23.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.31

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей по

обновлению материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия"

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии во II этапе

конкурса "Доброшкола". 2.

Информационная справка

об участии руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта. 3.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

образовательным процессом

-

Чернякова

Н.В.

29.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания. 4.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания.

1.1.33

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.34

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Прочий тип документа

распределение

межбюджетных

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет б

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.38

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей по

обновлению материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.39

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Чернякова

Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.40

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания

образования в отдельных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственного за

обновление материально-

технической базы в

коррекционных школах. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня коррекционных

школ, в которых будет

обновлена материально-

техническая база. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

медиаплана. 4.

Аналитическая справка о

необходимости обновления

материально-технического

обеспечения

образовательного процесса,

здоровье сберегающей

среды в коррекционных

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

школах по итогам

мониторинга, проведенного

в соответствии с

методическими

рекомендациями. 5. Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия о

направлении программ

развития коррекционных

школ. 6. Письмо-

согласование

инфраструктурного листа

РОИВ федеральному

оператору. 7. Извещение о

проведении первой

закупки. 8. Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии в I этапе конкурса

"Доброшкола"

1.1.41

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей по

обновлению материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.42

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных

организаций"

Протокол Протокол

оператора реализации

мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса "Доброшкола"

-

Чернякова

Н.В.

19.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.43

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей по

обновлению материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.44

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок

-

Чернякова

Н.В.

26.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.45

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы"

Акт Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

-

Чернякова

Н.В.

23.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.46

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей по

обновлению материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.47

Контрольная точка "Проведен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия"

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии во II этапе

-

Чернякова

Н.В.

29.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурса "Доброшкола". 2.

Информационная справка

об участии руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта. 3.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

образовательным процессом

с использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания. 4.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.48

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.49

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.50

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.51

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.52

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.53

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей по

обновлению материально-

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.54

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Чернякова

Н.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.55

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей по

обновлению материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-



59

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.56

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей по

обновлению материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.57

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей по

обновлению материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2024

11 15 ФГИС-

1.1.58

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.59

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.60

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.61

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.62

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей по

обновлению материально-

технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.63

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями в в школах

Брянской области,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана (обновлена)

материально-техническая

база для реализации

программ основного

общего образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности путем

формирования на базе

общеобразовательных

организаций Центров

образования «Точка роста»

с целью развития

современных компетенций

и навыков у обучающихся,

а также повышения

качества образования.

Основной задачей Центров

образования «Точка Роста»

Егорова Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного

образования на созданной

(обновленной)

материально-технической

базе, в том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных программ.

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ширяев В.М.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти,утверждающий: 1)

-

Ширяев В.М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

12 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей."

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей на

территории субъекта

Российской Федерации; 4)

перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

планируется создание

центров образования

естественно-научной и

технологической

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещение о проведении

закупок.

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

использовании комплекса

мер по созданию и

функционированию в

-

Ширяев В.М.

30.06.2021

11 15 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах,центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации.

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.06.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.6

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средств

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ.

-

Ширяев В.М.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

16 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России."

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

25.08.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Справка Информационно-

аналитическая

-

Ширяев В.М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "

справка/отчетиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Ширяев В.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ширяев В.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.16

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти,утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

-

Ширяев В.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей на

территории субъекта

Российской Федерации; 4)

перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

планируется создание

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центров образования

естественно-научной и

технологической
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей. 4.

Извещение о проведении

закупок.

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей."

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

-

Ширяев В.М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендациями

Министерства просвещения

РФ

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.20

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения."

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приёмки работ

-

Ширяев В.М.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественно-научной

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.23

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.26

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.2.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.29

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти,утверждающий: 1)

-

Ширяев В.М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей на

территории субъекта

Российской Федерации; 4)

перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

планируется создание

центров образования

естественно-научной и

технологической

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещение о проведении

закупок.

1.2.30

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.31

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию в

-

Ширяев В.М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

12 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

РФ

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.32

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.33

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Ширяев В.М.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.34

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

Отчет Информационо-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.35

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.36

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Справка Информационно-

аналитическая

-

Ширяев В.М.

30.09.2023

15 Взаимо

связь с

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "

справка/отчетиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.37

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.38

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.39

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.41

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологической

направленностей"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.42

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.43

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.44

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Справка Информационно-

аналитическая

-

Ширяев В.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

справка/отчетиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.45

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.46

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3

Результат "Созданы новые места

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа"

В субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено

в рамках региональных

программ, которые

включают в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристроек к

зданию), приобретение

(выкупа) зданий (пристроек

к зданию)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в субъектах

Российской Федерации), в

том числе оснащение новых

Егорова Е.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования.

Региональные программы

софинансируются из

федерального бюджета, в

том числе в рамках

отдельной субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

1.3.1

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт акт

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



87

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.2

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт акт

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4

Результат "Созданы новые места

в общеобразовательных

организациях Брянской области "

Реализованы мероприятия

региональной программы,

которая включает в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристройки к

зданию), приобретение

(выкупа) зданий

(пристройки к зданию)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в Брянской

области), в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

Егорова Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования.

1.4.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Ширяев В.М.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

27 ФГИС-

1.4.2

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Информация о степени

готовности объекта

-

Ширяев В.М.

30.06.2021

29 09 фгис-

1.4.3

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Ширяев В.М.

30.09.2021

07 17 фгис-

1.4.4

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

объекта технической

документации

-

Захаренко Е.Н.

31.10.2021

09 20 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Захаренко Е.Н.

31.10.2021

17 27 ФГИС-

1.4.6

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Внесение в Единый

государственный реестр

недвижимости записи о

праве на недвижимое

имущество

-

Ширяев В.М.

30.11.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Ширяев В.М.

31.12.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

-

Ширяев В.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС-



90

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов" Федерации межбюджетных

трансфертов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Ширяев В.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Ширяев В.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.11

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Ширяев В.М.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

27 ФГИС-

1.4.12

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Лицензия на

образовательную

деятельность

-

Ширяев В.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.13

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

11 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт выполненных работ

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.4.15

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

объекта требованиям

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 ФГИС-

1.4.16

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.18

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.19

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.20

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение О

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Ширяев В.М.

31.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ФГИС-

1.4.23

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Ширяев В.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.24

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

-

Ширяев В.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)" Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.25

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Ширяев В.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.26

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

образовательной

организации

-

Ширяев В.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.27

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Ширяев В.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Ширяев В.М.

31.12.2024

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.4.29

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Ширяев В.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.30

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Ширяев В.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.5

Результат "На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»"

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

субъектами Российской

Федерации

реализовываются

мероприятия по созданию

на базе

общеобразовательных

организаций детских

технопарков «Кванториум»

для реализации программ

основного общего

образования

Егорова Е.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования.

Основной задачей

создаваемых детских

технопарков «Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного

образования, в том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных программ.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными

организациями могут
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

самостоятельно быть

инициированы и

реализованы аналогичные

проекты с целью

реализации программ

основного общего

образования и программ

дополнительного

образования различных

направленностей.

Значение количества

детских технопарков

«Кванториум» подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.5.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум""

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум""

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.5.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум""

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.5.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Ширяев В.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(физическому) лицурезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ширяев В.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.5.6

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум""

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум""

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.5.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум""

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.5.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум""

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.5.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.5.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум""

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию детских

технопарков на базе

общеобразовательных

организаций"

Прочий тип документа

1.Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование детских

технопарков

«Кванториум»; 2)

концепцию по созданию и

функционированию на

территории субъектов

Российской Федерации

детских технопарков

«Кванториум», в том числе:

- перечень показателей и

индикаторов деятельности

детских технопарков

«Кванториум»; - типовое

-

Ширяев В.М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

положение о деятельности

детских технопарков

«Кванториум»; -

месторасположение детских

технопарков «Кванториум».

2. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

детских технопарков

«Кванториум». 4. Письмо

РОИВ с перечнем базового

набора средств обучения и

воспитания, наличие

которого обеспечено в

Общеобразовательной

организации, на базе

которой создается детский

технопарк «Кванториум». 5.

Извещение о проведении

закупок.

1.5.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум""

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение работ

-

Ширяев В.М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ФГИС-

1.5.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию детских технопарков

"Кванториум" на базе

общеобразовательных

организаций"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Ширяев В.М.

30.06.2023

07 11 фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум""

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.06.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.5.18

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Ширяев В.М.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 фгис-

1.5.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки детского

технопарка "Кванториум" в

соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

25.08.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.5.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детских

технопарков "Кванториум" на

базе общеобразовательных

организаций"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.09.2023

12 15 фгис-

1.5.21

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум""

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.5.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Ширяев В.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.5.23

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Лицензия на

образовательную

деятельность

-

Ширяев В.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 фгис-

1.5.24

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Прочий тип документа

Свидетельство о постановке

на учет в налоговом органе

-

Ширяев В.М.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.5.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования детских

технопарков "Кванториум" на

базе общеобразовательных

организаций"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.26

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум""

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.5.27

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум""

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.28

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

исполнения показателей создания

и функционирования детских

технопарков "Кванториум""

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.5.29

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум""

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.5.30

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ширяев В.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ФГИС-



113

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ширяев В.М.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.5.32

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум""

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.6

Результат "Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных дисциплин

Во всех образовательных

организациях, реализующих

программы среднего

Егорова Е.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ФГИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения.

Обеспечены разработка и

последующая актуализация

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерных

рабочих программ,

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

примерных фондов

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

подготовки в программы

среднего

профессионального

образования.

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

департамента образования и

науки Брянской области

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ФГИС-

1.6.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

образоввания и науки

Брянской области

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

департамента образования и

науки Брянской области

-

Ширяев В.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ФГИС-

1.6.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

-

Ширяев В.М.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.6.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

департамента образования и

науки Брянской области

-

Ширяев В.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

-

Ширяев В.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров"

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров.

С целью обеспечения

соответствия и

актуальности

дополнительных

профессиональных програм

Егорова Е.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

м современным

технологиям обучения,

внедрения единых

подходов к

профессиональному

развитию педагогических

работников и

управленческих кадров,

своевременного обновления

программ, а также

формирования программ,

направленных на

устранение выявленных

профессиональных

дефицитов педагогических

работников и

управленческих кадров, ФР

ДПП формируется из

программ, прошедших

общественно-

профессиональную

экспертизу.

Созданная единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

обеспечивает:

- выстраивание единой

системы
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального

развития педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, а также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий развития;

- разработку различных

форм поддержки и

сопровождения учителей;

- создание условий для

овладения навыками

использования

современных технологий, в

том числе цифровых;

- внедрение в

образовательный процесс

современных технологий

обучения и воспитания, в

том числе проектных форм

работы с учащимися;

- формирование и развитие

исследовательской

культуры педагогических

работников.

2.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ширяев В.М.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

10 фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Прочий тип документа

1.Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; 2) перечень

показателей и индикаторов

эффективности

деятельности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; 3) типовое

положение о деятельности

-

Ширяев В.М.

31.03.2021

04 11 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; 4)

месторасположения центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников.

2.Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3.Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников. 4. Извещение о

проведении закупок

2.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников;"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального

-

Ширяев В.М.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мастерства педагогических

работников,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

РФ.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения."

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приема

-

Ширяев В.М.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

2.1.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

соответствии с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.6

Контрольная точка "Проведение

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

2.1.7

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Прочий тип документа

Свидетельство о постановке

на учет в налоговом органе

-

Ширяев В.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

2.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Ширяев В.М.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Проведение

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

2.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Ширяев В.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

2.1.11

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

08 фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

2.1.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

2.1.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

2.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

2.1.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

2.1.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

2.1.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ширяев В.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-



129

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Ширяев В.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

2.1.23

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

2.1.24

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.25

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

2.1.26

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

2.1.27

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ширяев В.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Ширяев В.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

2.2

Результат "Педагогические

работники и управленческие

кадры системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования Брянской области

повысили уровень

профессионального мастерства по

дополнительным

профессиональным программам"

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

Егорова Е.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций

педагогических работников

и управленческих кадров, а

также применение

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых форм,

методов и средств обучения

и воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, осуществляется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

высококвалифицированны

ми кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

К концу 2022 года

разработана и внедрена

система наставничества

педагогических

работников.

2.2.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

уровня профессионального

мастерства педагогическими

работниками и управленческими

кадрами системы общего,

дополнительного образования

детей по дополнительным

профессиональным программам"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Ширяев В.М.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

2.2.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

уровня профессионального

мастерства педагогическими

работниками и управленческими

кадрами системы общего,

дополнительного образования

детей по дополнительным

профессиональным программам"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Ширяев В.М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

департамента образования и

науки Брянской области

-

Ширяев В.М.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ФГИС-

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

образовательной

организации

-

Ширяев В.М.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

2.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

уровня профессионального

мастерства педагогическими

работниками и управленческими

кадрами системы общего,

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Ширяев В.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного образования

детей по дополнительным

профессиональным программам"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

уровня профессионального

мастерства педагогическими

работниками и управленческими

кадрами системы общего,

дополнительного образования

детей по дополнительным

профессиональным программам"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Ширяев В.М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

2.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

уровня профессионального

мастерства педагогическими

работниками и управленческими

кадрами системы общего,

дополнительного образования

детей по дополнительным

профессиональным программам"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Ширяев В.М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

2.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Приказ Приказ

департамента образования и

науки Брянской области

-

Ширяев В.М.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

03 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

2.2.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

уровня профессионального

мастерства педагогическими

работниками и управленческими

кадрами системы общего,

дополнительного образования

детей по дополнительным

профессиональным программам"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Ширяев В.М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

уровня профессионального

мастерства педагогическими

работниками и управленческими

кадрами системы общего,

дополнительного образования

детей по дополнительным

профессиональным программам"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Ширяев В.М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

2.2.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

уровня профессионального

мастерства педагогическими

работниками и управленческими

кадрами системы общего,

дополнительного образования

детей по дополнительным

профессиональным программам"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Ширяев В.М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

2.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

департамента образования и

науки Брянской области

-

Ширяев В.М.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

2.2.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

уровня профессионального

мастерства педагогическими

работниками и управленческими

кадрами системы общего,

дополнительного образования

детей по дополнительным

профессиональным программам"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Ширяев В.М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

2.2.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Ширяев В.М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уровня профессионального

мастерства педагогическими

работниками и управленческими

кадрами системы общего,

дополнительного образования

детей по дополнительным

профессиональным программам"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

уровня профессионального

мастерства педагогическими

работниками и управленческими

кадрами системы общего,

дополнительного образования

детей по дополнительным

профессиональным программам"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Ширяев В.М.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

2.2.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

департамента образования и

науки Брянской области

-

Ширяев В.М.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

3

Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1

Результат "Оказаны услуги

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей"

Выполнение данного

результата направлено на

удовлетворение

потребности родителей

(законных представителей)

в саморазвитии по

вопросам образования и

воспитания детей. В 2021

году будет оказано не

менее 0,081 млн. услуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

Егорова Е.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

3.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Чернякова

Н.В.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ФГИС-

3.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о предоставленных

услугах психолого-

педагогической,

методологической и

консультативной помощи

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

04 05 ФГИС-

3.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет об исполнении

условий соглашения

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

04 03 ФГИС-

3.1.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

Прочий тип документа

правила распределения и

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

3.1.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение О

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Брянский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Трубчевский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Севский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Клинцовский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Рогнединский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Комаричский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Жирятинский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000город Фокино 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Погарский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Стародубский муниципальный округ 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Брасовский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Гордеевский муниципальный район 40,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Климовский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Суражский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Дубровский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Жуковский муниципальный округ 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Почепский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Красногорский муниципальный

район

40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000город Сельцо 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Навлинский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Мглинский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Выгоничский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Дятьковский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000город Брянск 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Карачевский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Суземский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Клетнянский муниципальный район 40,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Новозыбковский 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000город Клинцы 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Унечский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,000010,0000Злынковский муниципальный район 40,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

01.01.2019

- 5,00 6,00 8,00 12,00 12,00 - -11,00

0,00 0,00 0,001,00Единица 0,00

Всего по муниципальным

образованиям

0,000

01.01.2019

- 0,00 0,00

город Брянск Единица 0

01.01.2019

- - - - 1,00 - - --

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

01.01.2019

- 0,00 0,00 77,00 80,00 0,00 - -80,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

0,00 0,00 0,000,00Единица 77,00

Всего по муниципальным

образованиям

0,000

01.01.2019

- 0,00 0,00

Трубчевский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -2,00

Суражский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -3,00

Суземский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -2,00

Стародубский муниципальный округ Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -3,00

Севский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -1,00

Рогнединский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -1,00

Почепский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -5,00

Погарский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -5,00

Новозыбковский Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -4,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Навлинский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -3,00

Мглинский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -3,00

Красногорский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -2,00

Комаричский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -2,00

Клинцовский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -4,00

Климовский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -4,00

Клетнянский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -1,00

Карачевский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -4,00

Злынковский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -1,00

Жуковский муниципальный округ Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -3,00

Жирятинский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дятьковский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -4,00

Дубровский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -2,00

город Фокино Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -1,00

город Сельцо Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -1,00

Гордеевский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -1,00

Выгоничский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -3,00

Брянский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -6,00

Унечский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -4,00

Брасовский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -1,00

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Брянской области
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Место 0

01.01.2019

-

600,0

0

1 825,

00

1 956,

00

3 181,

00

3 181,

00

- -

3 181,

00

3 181,

00

0,00 0,00

3 181,

00

Место

1 956,

00

Всего по муниципальным

образованиям

3 181,

00

0

01.01.2019

-

600,0

0

1 825,

00

Навлинский муниципальный район Место 0

01.01.2019

- - -

131,0

0

131,0

0

131,0

0

- -

131,0

0

город Брянск Место 0

01.01.2019

-

600,0

0

1 825,

00

3 050,

00

3 050,

00

3 050,

00

- -

1 825,

00

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Брянской области

повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Процент 0

31.12.2020

- - - 5,00 8,60 9,50 - -6,80

9,50 0,00 0,008,60Процент 5,00

Всего по муниципальным

образованиям

6,800

31.12.2020

- 0,00 0,00

Трубчевский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Суражский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Суземский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Стародубский муниципальный округ Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Севский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Рогнединский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Почепский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Погарский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Новозыбковский Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Навлинский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Мглинский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Красногорский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Комаричский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Клинцовский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Климовский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Клетнянский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Злынковский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Жуковский муниципальный округ Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Жирятинский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Дятьковский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Дубровский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

город Фокино Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Сельцо Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

город Клинцы Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

город Брянск Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Гордеевский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Выгоничский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Брянский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Брасовский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Карачевский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00

Унечский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,80 8,60 9,50 - -5,00



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Ширяев В. М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 13

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 5

4 Участник регионального

проекта

Ширяев В. М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 13

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 5

6 Участник регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Чуркова А. В. Ведущий консультант Ширяев В. М. 5

8 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Чернякова Н. В. 5

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Брянской

области повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

9 Ответственный за достижение Егорова Е. В. Директор департамента Кулешова Т. В. 5



результата регионального

проекта

образования и науки Брянской

области

10 Участник регионального

проекта

Ширяев В. М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 13

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 5

12 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 5

13 Участник регионального

проекта

Ширяев В. М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 13

14 Участник регионального

проекта

Новикова С. Н. Начальник отдела Ширяев В. М. 5

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 5

16 Участник регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 5

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Брянской области

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 5

18 Участник регионального

проекта

Прудник А. А. Глава администрации

Навлинского района

5

19 Участник регионального Новикова С. Н. Начальник отдела Ширяев В. М. 5



проекта

20 Участник регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Тимошенко С. М. 5

21 Участник регионального

проекта

Ширяев В. М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 13

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 5

23 Участник регионального

проекта

Ширяев В. М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 13

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 5

25 Участник регионального

проекта

Ширяев В. М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 13

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 5

27 Участник регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 5


