



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 октября 2014 г. № 2059
г.Брянск

О подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на территории Брянской области

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, на основании приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях подготовки общеобразовательных организаций Брянской области к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования на территории Брянской области. (Приложение).
2. Поручить отделу развития общего и дошкольного образования департамента образования и науки Брянской области (Иванов И.А.) осуществлять координацию деятельности по выполнению мероприятий плана-графика введения ФГОС основного общего образования.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора департамента Потворова И.И.

Директор департамента

В.Н.Оборотов

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный акт	Сроки	Ответственные
I Организационные мероприятия				
1.	Создание рабочей группы для разработки плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС) во всех общеобразовательных организациях области	Приказ департамента образования и науки Брянской области	Сентябрь 2014	Департамент образования и науки Брянской области
2.	Разработка проекта плана – графика введения ФГОС в Брянской области	Проект плана	Октябрь 2014	Департамент образования и науки Брянской области
3.	Проведение заседаний рабочей группы	Протоколы заседаний	По мере необходимости, не реже 1 раза в квартал	Департамент образования и науки Брянской области
4.	Определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждений, а так же учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях.	Список рекомендуемых учебников	Март 2015	Департамент образования и науки Брянской области
5.	Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС в Брянской области	Письмо департамента образования и науки	Апрель 2015	Департамент образования и науки Брянской области

6.	Подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования, о готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС с 2015-2016 учебного года	Письмо образования Брянской и науки области	Апрель 2015	Департамент образования и науки Брянской области
7.	Выполнение системы мероприятий по введению ФГОС в соответствии с рекомендациями по результатам мониторинга	Отчеты МОУО	Июль-август 2015	Департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления
8.	Участие в обсуждении разработанных примерных основных образовательных программ ООО на сайте edu.stowdехret.ru	Письмо департамента образования и науки Брянской области	Сентябрь – ноябрь 2014	Департамент образования и науки Брянской области, муниципальные органы управления образованием
9.	Презентация результатов подготовки к введению ФГОС ООО на августовских педагогических совещаниях	Презентация результатов	Август 2015 г.	
Нормативное обеспечение введения ФГОС				
10.	Утверждение плана – графика введения ФГОС в Брянской области	План - график введения ФГОС в Брянской области	Октябрь 2014	Департамент образования и науки Брянской области
11.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального уровня	в течение 2014-2015 учебного года.	Департамент образования и науки Брянской области
12.	Разработка системы научно-методического сопровождения введения ФГОС в общеобразовательных организациях Брянской области	Информация ВИПКРО	Март 2015	ВИПКРО
13.	Подготовка инструктивного письма об учебном плане для 5-х классов на 2015-2016 учебный год	Письмо департамента образования и науки Брянской области	Март 2015	Департамент образования и науки Брянской области
14.	Подготовка приказа о проведении мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС	Приказ департамента образования и науки Брянской области	Март 2015	Департамент образования и науки Брянской области
15.	Разработка критериев мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС	Решение рабочей группы	Март 2015	Департамент образования и науки Брянской области

16.	Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных организаций	Письмо Департамента образования и науки Брянской области	Март 2015	Департамент образования и науки Брянской области
	II Кадровое обеспечение введения ФГОС			
17	Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в процессе введения ФГОС в Брянской области	По плану БИПКРО	В течение всего периода	БИПКРО
18.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников общеобразовательных организаций и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов	По плану БИПКРО	В течение всего периода	БИПКРО
19.	Организация работы по методическому сопровождению и координации деятельности: - участие в региональных инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах, консультациях; - открытые уроки и занятия по проблемам перехода на ФГОС ООО для педагогических работников ОУ; - консультации, совещания и другие мероприятия для администрации ОУ	По плану БИПКРО	В течение всего периода	БИПКРО
III Информационное обеспечение введения ФГОС				
20.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению новых стандартов и порядке перехода на них	Публикации в СМИ и передачи (сообщения) на ТВ	По факту проведения мероприятий	Департамент образования и науки Брянской области, БИПКРО, общеобразовательные организации
21.	Участие СМИ в мероприятиях, проводимых Департаментом образования, БИПКРО в рамках введения ФГОС в Брянской области	Публикации в СМИ и передачи (сообщения) на ТВ	По факту проведения мероприятий	Департамент образования и науки Брянской области, БИПКРО
22.	Проведение пресс-конференций директора департамента образования и науки Брянской области, ректора БИПКРО	Пресс-конференция, публикации в СМИ	В течение всего периода	Департамент образования и науки Брянской области, БИПКРО
23.	Организация и проведение областной научно-практической конференции: «Введение ФГОС в начальной школе. Опыт первого года и дальнейшие перспективы работы ОУ по новым	Публикации сборника практических материалов	Май 2016	БИПКРО

стандартам»				
24.	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ООО на сайте департамента образования и науки, БИПКРО, сайтах МОУО	Информация на сайтах	В течение всего периода	Департамент образования и науки Брянской области БИПКРО
IV Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования				
25.	Формирование и исполнение регионального бюджета в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС	Письмо департамента образования и науки Брянской области	Декабрь 2014	Департамент образования и науки Брянской области
26.	Разработка рекомендаций по приобретению минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом численности обучающихся	Письмо департамента образования и науки Брянской области	Январь 2015	Департамент образования и науки Брянской области
27.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	В течение всего периода внедрения ФГОС	МОУО