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Безопасность дорожного движения (Брянская область)

1. Основные положения

Безопасность дорожного движения (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Безопасность дорожного движения

(Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.05.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Симоненко Н.К. Заместитель Губернатора Брянской области

Захаренко Е.Н.Руководитель регионального проекта Директор

Лакизо Е.П.Администратор регионального проекта Начальник

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Обеспечение реализации государственных полномочий в

области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области

Региональные проекты



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

4,5000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 2,5800 3,6500 3,6500 3,6300

ЧеловекФП ЕМИСС

--

1.2.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на

100 тысяч населения

12,7200 2017

0,0000 0,0000 0,0000 10,2000 9,3900 9,8900 9,8900

ЧеловекФП

ЕМИСС

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,190

0

0,320

0

0,450

0

0,640

0

0,840

0

1,160

0

Человек 3,6300

2,900

0

2,550

0

2,160

0

1,930

0

1,480

0

ФП

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

0,520

0

0,780

0

1,040

0

1,560

0

2,080

0

2,940

0

Человек 9,8900

7,440

0

6,580

0

5,540

0

4,930

0

3,810

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

В Брянской

области

организовано

проведение

системной работы

с использованием

ресурсов детско-

юношеских

объединений

различных форм, в

том числе

посредством

проведения слетов,

конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным

вопросам

безопасности

движения

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Организована

системная работа с

родителями по

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

На базе

общеобразовательн

ых организаций

Утвержд

ение

документ

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах

осуществляется

просвещение

родителей по

вопросам

использования

детских

удерживающих

устройств,

световозвращающи

х элементов,

планирования

безопасных

пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения

детей на

велосипедах,

самокатах,

гироскутерах и

других

современных

средствах

передвижения,

создание

родительских

объединений и их

вовлечение в

а
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятия по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

1.3

Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и

методические

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей,

работу по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

оснащение

образовательных

организаций

Брянской области

наглядными

учебными и

методическими

материалами,

пособиями,

программами,

предназначенными

для привития

несовершеннолетн

им стереотипов

безопасного

поведения на

дорогах

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

1.4

Обеспечена

организация и

проведение

региональных

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Организованы

профильные смены

для

несовершеннолетн

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

их по безопасности

дорожного

движения (не

менее 1 смены, не

менее 100 детей в

смену).

2

(17) Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения

2.1

Приобретен

автотранспорт,

необходимое

оборудование для

проведения работ по

ликвидации

последствий

совершения дорожно-

транспортных

происшествий

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

повышена

эффективность

проведения

аварийно-

спасательных работ

в местах дорожно-

транспортных

происшествий

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-

2.2

Организованна работа

по профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма в

Брянской области

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Приобретение

научно-

методические

материалов,

программ,

печатных и

электронных

учебных пособий,

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

1,0000 2022

- -1,0

000

1,0

000

-



8

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учебно-

методических

комплексов и др.

для

образовательных

организаций

(обеспечены

образовательные

организации

комплектами

учебных пособий,

программ,

направленных на

формирование у

детей стереотипов

безопасного

поведения);

Обеспечение

проведений

тематических

информационно-

просветительских

мероприятий,

межгосударственн

ых слетов,

всероссийских

конкурсов,

фестивалей с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

несовершеннолетн

ими участниками

дорожного

движения, в том

числе

общественными

формированиями

детей;Изготовлени

е и

распространение

световозвращающи

х приспособлений

среди

дошкольников и

учащихся младших

классов

образовательных

организаций;Орган

изация работы по

обеспечению

участия

обучающихся в

образовательных

организациях

области во

всероссийских

конкурсах по

профилактике
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детского дорожно-

транспортного

травматизма;Приоб

ретение

оборудования для

дошкольных

образовательных

организаций,

позволяющее в

игровой форме

формировать

навыки

безопасного

поведения на

дороге;

2.3

Оснащение участков

улично-дорожной

сети техническими

средствами

организации

дорожного движения

и элементами

обустройства дорог

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

 Устройство

(монтаж)

светофорных

объектов в

Брянской области;

Оснащение

участков улично-

дорожной сети

городов и

населенных

пунктов Брянской

области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2022

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пешеходными

ограждениями, в

том числе в зоне

пешеходных

переходов;

Устройство

тротуаров в

населенных

пунктах Брянской

области.

2.4

Организована работа

по профилактике ДТП

в Брянской области, а

так же приобретено

оборудование для

повышения качества

оказания

медицинской помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Приобретение

оборудования для

повышения

качества оказания

медицинской

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2022

- -1,0

000

1,0

000

-

2.5

Приобретение камер

фото видеофиксации

Условн

ая

- - - - -

Оказание

услуг

0,0000 2024

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

единиц

а

(17) Создание

условий для

повышения

безопасности

участников

дорожного

движения

(выполне

ние

работ)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения0

Медицинские организации оснащены

автомобилями скорой медицинской

помощи класса "С" для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

1.1

0,000,00 0,0011 423,12 0,00 11 423,120,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,0011 423,12 0,00 11 423,120,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,0011 423,12 0,00 11 423,120,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 (17) Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения0

Приобретен автотранспорт, необходимое

оборудование для проведения работ по

ликвидации последствий совершения

дорожно-транспортных происшествий

2.1

0,000,00 0,00409,84 0,00 409,840,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,00409,84 0,00 409,840,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,00409,84 0,00 409,840,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены научно-методические

материалы, программы, печатные и

электронные учебные пособия, учебно-

методические комплексы и др. для

образовательных организаций

(обеспечены образовательные

организации комплектами учебных

пособий, программ, направленных на

формирование у детей стереотипов

безопасного поведения)

2.2

150,00150,00 150,0050,00 0,00 500,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

150,00150,00 150,0050,00 0,00 500,000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

150,00150,00 150,0050,00 0,00 500,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных

слетов, всероссийских конкурсов,

фестивалей с несовершеннолетними

участниками дорожного движения, в том

числе общественными формированиями

детей

2.3

171,90100,00 100,00100,00 0,00 471,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

171,90100,00 100,00100,00 0,00 471,900,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

171,90100,00 100,00100,00 0,00 471,900,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организована работа по обеспечению

проведения областных массовых

мероприятий по профилактике ДТП

2.4

100,00100,00 100,00100,00 0,00 400,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.4.1.

100,00100,00 100,00100,00 0,00 400,000,00

бюджет субъекта2.4.1.1.

100,00100,00 100,00100,00 0,00 400,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организована работа по обеспечению

участия обучающихся в образовательных

организациях области во всероссийских

конкурсах по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

2.5

28,10100,00 100,0050,00 0,00 278,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.5.1.

28,10100,00 100,0050,00 0,00 278,100,00

бюджет субъекта2.5.1.1.

28,10100,00 100,0050,00 0,00 278,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено оборудование для2.6

300,00300,00 300,00100,00 0,00 1 000,000,00



16

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

дошкольных образовательных

организаций, позволяющее в игровой

форме формировать навыки безопасного

поведения на дороге

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.6.1.

300,00300,00 300,00100,00 0,00 1 000,000,00

бюджет субъекта2.6.1.1.

300,00300,00 300,00100,00 0,00 1 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Изготовлены и распространены

световозвращающие приспособления

среди дошкольников и учащихся младших

классов образовательных организаций

2.7

200,00200,00 200,00100,00 0,00 700,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.7.1.

200,00200,00 200,00100,00 0,00 700,000,00

бюджет субъекта2.7.1.1.

200,00200,00 200,00100,00 0,00 700,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Устройство (монтаж) светофорных

объектов в Брянской области

2.8

2 348,242 252,89 2 152,803 348,17 0,00 10 102,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.8.1.

2 348,242 252,89 2 152,803 348,17 0,00 10 102,100,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта2.8.1.1.

2 348,242 252,89 2 152,803 348,17 0,00 10 102,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены участки улично-дорожной сети

городов и населенных пунктов Брянской

области пешеходными ограждениями, в

том числе в зоне пешеходных переходов

2.9

5 833,002 489,18 3 424,042 569,73 0,00 14 315,950,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.9.1.

5 833,002 489,18 3 424,042 569,73 0,00 14 315,950,00

бюджет субъекта2.9.1.1.

5 833,002 489,18 3 424,042 569,73 0,00 14 315,950,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Устройство тротуаров в населенных

пунктах Брянской области

2.10

2 646,921 605,24 1 835,972 175,89 0,00 8 264,020,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.10.1.

2 646,921 605,24 1 835,972 175,89 0,00 8 264,020,00

бюджет субъекта2.10.1.1

.

2 646,921 605,24 1 835,972 175,89 0,00 8 264,020,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Предоставлены субсидии

государственным учреждениям на

приобретение оборудования

2.11

394,28250,00 394,28250,00 0,00 1 288,560,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.11.1.

394,28250,00 394,28250,00 0,00 1 288,560,00

бюджет субъекта2.11.1.1

.

394,28250,00 394,28250,00 0,00 1 288,560,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организованна работа по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма в Брянской области

2.12

0,000,00 0,000,00 950,00 1 900,00950,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.12.1.

0,000,00 0,000,00 950,00 1 900,00950,00

бюджет субъекта2.12.1.1

.

0,000,00 0,000,00 950,00 1 900,00950,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.12.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.12.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащение участков улично-дорожной

сети техническими средствами

организации дорожного движения и

элементами обустройства дорог

2.13

0,000,00 0,000,00 30 088,36 39 203,209 114,84

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.13.1.

0,000,00 0,000,00 30 088,36 39 203,209 114,84
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта2.13.1.1

.

0,000,00 0,000,00 30 088,36 39 203,209 114,84

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.13.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.13.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организована работа по профилактике

ДТП в Брянской области, а так же

приобретено оборудование для

повышения качества оказания

медицинской помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных происшествиях

2.14

0,000,00 0,000,00 12 055,42 12 445,76390,34

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.14.1.

0,000,00 0,000,00 12 055,42 12 445,76390,34

бюджет субъекта2.14.1.1

.

0,000,00 0,000,00 12 055,42 12 445,76390,34

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.14.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.14.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретение камер фото видеофиксации2.15

0,000,00 0,000,00 59 066,67 59 066,670,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.15.1.

0,000,00 0,000,00 59 066,67 59 066,670,00

бюджет субъекта2.15.1.1

.

0,000,00 0,000,00 59 066,67 59 066,670,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

2.15.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего2.15.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

20 676,75 7 547,31 8 757,09 12 172,44

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

10 455,18 102 160,45 161 769,22

20 676,75 12 172,447 547,31 8 757,09 10 455,18 102 160,45 161 769,22

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 (17) Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения

1.1. Приобретен автотранспорт, необходимое

оборудование для проведения работ по

ликвидации последствий совершения

дорожно-транспортных происшествий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Организованна работа по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма в Брянской области

0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 50,00

950,00

950,00842,03842,03842,03100,00

1.3. Оснащение участков улично-дорожной

сети техническими средствами

организации дорожного движения и

элементами обустройства дорог

12,76 12,76 12,76 12,76 12,76 12,76

30 088,36

30 000,0020 000,0015 000,004 127,452 000,00

1.4. Организована работа по профилактике

ДТП в Брянской области, а так же

приобретено оборудование для

повышения качества оказания

медицинской помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных происшествиях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 055,42

12 055,4212 055,4212 055,4212 055,420,00

1.5. Приобретение камер фото

видеофиксации

0,00 7 073,64 7 073,64 7 073,64 7 073,64 9 000,00

59 066,67

51 623,3351 623,3351 623,3351 623,3312 000,00

ИТОГО:

12,76 7 086,40 7 086,40 7 086,40 7 106,40 9 062,76

102 160,45

94 628,7584 520,7879 520,7868 648,2314 100,00
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7. Дополнительная информация

 Реализация регионального проекта окажет непосредственное влияние на достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на

период до 2024 года:

- обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Брянской области;

- повышение ожидаемой продолжительности жизни;

- повышение темпов экономического роста Брянской области.

Рисками реализации регионального проекта являются:

1. Рост автомобилизации населения;

2. Разрыв между темпами автомобилизации и темпами развития улично-дорожной сети;

3. Снижение среднего возраста водительского состава;

4. Приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности перед принципом обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, участвующих в

дорожном движении;

5. Недооценка роли институтов гражданского общества и средств массовой информации в формировании законопослушного поведения участников

дорожного движения;

6. Применение первоочередных мер, своевременно не обеспечиваемых нормативно-методической базой в рассматриваемой сфере.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Брянская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Результат "Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр."

В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Андреева А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

безопасности движения

1.1.4

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Отсутствует-

1.1.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента образования и

науки Брянской области

-

Ширяев В.М.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента образования и

-

Ширяев В.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

науки Брянской области

согласован с

заинтересованными

органами и организациями

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области

-

Ширяев В.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

1.1.8

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

ссылка на официальную

публикацию приказа

департамента образования и

науки Брянской области

-

Ширяев В.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет итоговый отчет о

достижении результата

-

Андреева А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет итоговый отчет о

достижении результата

-

Андреева А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2

Результат "Организована

системная работа с родителями по

обучению детей основам правил

дорожного движения и привитию

им навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования

детских удерживающих

Андреева А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

при перевозках в транспортных

средствах"

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений

и их вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.2.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органами и организациями",

значение: 0.0000

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.2.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Приказ В Брянской области

организована система

работы с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привития им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

юных пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента образования и

науки Брянской области о

проведении тематических

информационно-

просветительских

мероприятий по

вовлечению детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма

-

Ширяев В.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.2.6

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

проект приказа

департамента образования и

науки Брянской области

согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Ширяев В.М.

30.12.2022

01 03 Отсутствует-

1.2.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области

-

Ширяев В.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата

-

Андреева А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Андреева А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.3

Результат "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

оснащение образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

Андреева А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Проектная документация.

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Отсутствует-

1.3.2

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-

1.3.4

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

оснащение образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Отсутствует-

1.3.5

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

01 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.3.7

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

-

Егорова Е.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

вует

1.3.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Егорова Е.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

1.3.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

30.05.2022

03 04 Отсутствует-

1.3.10

Контрольная точка "Представлен

сводный отчет о приобретении

технических средств обучения,

наглядных учебных и

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области о

приобретении технических

-

Ширяев В.М.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма "

средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Условная штука

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области

-

Андреева А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

1.3.12

Контрольная точка "Представлен

сводный отчет о приобретении

технических средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма "

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области о

приобретении технических

средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

-

Андреева А.А.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

вует

1.3.13

Контрольная точка "Документ

разработан", Условная штука

Прочий тип документа

проект приказа

департамента образования и

науки Брянской области об

оснащении

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Андреева А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.3.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Условная штука

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области

-

Андреева А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.15

Контрольная точка "Представлен

сводный отчет о приобретении

технических средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма "

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области о

приобретении технических

средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Андреева А.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.16

Контрольная точка "Документ

разработан", Условная штука

Прочий тип документа

проект приказа

департамента образования и

науки Брянской области об

оснащении

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Андреева А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4

Результат "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

Организованы профильные

смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (не менее 1

смены, не менее 100 детей в

смену).

Андреева А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Приказ Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных

смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

-

Егорова Е.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Условная штука

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий для

формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

-

Андреева А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.4.4

Контрольная точка "Представлен

сводный отчет об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения "

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об

организации профильных

смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения

-

Андреева А.А.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.4.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

Приказ департамента

образования и науки

-

Андреева А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

02 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Условная штука Брянской области об

утверждении программы

проведения тематической

(профильной) смены в

целях создания условий для

формирования у

несовершеннолетних

активной жизненной

позиции и устойчивых

навыков безопасного

поведения на дорогах

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Представлен

сводный отчет об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения "

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об

организации профильных

смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения

-

Андреева А.А.

31.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2

(17) Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения

2.1

Результат "Приобретен

автотранспорт, необходимое

оборудование для проведения

работ по ликвидации

последствий совершения

дорожно-транспортных

повышена эффективность

проведения аварийно-

спасательных работ в

местах дорожно-

транспортных

происшествий

Петроченко

А.С.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

происшествий" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Акт повышена

эффективность проведения

аварийно-спасательных

работ в местах дорожно-

транспортных

происшествий

-

Петроченко

А.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Петроченко

А.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

-

Петроченко

А.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Петроченко

А.С.

31.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Организованна работа

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма в Брянской области"

Приобретение научно-

методические материалов,

программ, печатных и

электронных учебных

пособий, учебно-

методических комплексов и

др. для образовательных

организаций (обеспечены

образовательные

Андреева А.А.

01.07.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации комплектами

учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения);Обеспечение

проведений тематических

информационно-

просветительских

мероприятий,

межгосударственных

слетов, всероссийских

конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными

формированиями

детей;Изготовление и

распространение

световозвращающих

приспособлений среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных

организаций;Организация

работы по обеспечению

участия обучающихся в

образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма;Приобретение

оборудования для

дошкольных

образовательных

организаций, позволяющее

в игровой форме

формировать навыки

безопасного поведения на

дороге;

2.2.1

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Информация о

государственном

(муниципальном) контракте

-

Андреева А.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

2.2.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий приемку

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Андреева А.А.

29.12.2023

10 16 --

2.2.3

Контрольная точка Отчет Организована работа

-

Андреева А.А.

31.12.2023

Взаимо 05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Организована работа по

обеспечению участия

обучающихся в образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

по обеспечению участия

обучающихся в

образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Приобретены

научно-методические материалы,

программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы

и др. для образовательных

организаций (обеспечены

образовательные организации

комплектами учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения)"

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

2.2.5

Контрольная точка "Обеспечено

проведение тематических

информационно-

просветительских мероприятий,

межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов,

фестивалей с

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2023

12 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными формированиями

детей"

2.2.6

Контрольная точка "Изготовлены

и распространены

световозвращающие

приспособления среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных организаций"

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2023

13 15 --

2.2.7

Контрольная точка

"Организована работа по

обеспечению участия

обучающихся в образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2023

14 16 --

2.2.8

Контрольная точка "Приобретено

оборудование для дошкольных

образовательных организаций,

позволяющее в игровой форме

формировать навыки безопасного

поведения на дороге"

Прочий тип документа

Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.2.9

Контрольная точка "Приобретены

научно-методические материалы,

программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы

и др. для образовательных

организаций (обеспечены

образовательные организации

комплектами учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения)"

Отчет Приобретены

научно-методические

материалы, программы,

печатные и электронные

учебные пособия, учебно-

методические комплексы и

др. для образовательных

организаций (обеспечены

образовательные

организации комплектами

учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения)

-

Андреева А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Отсутствует-

2.2.10

Контрольная точка " Обеспечено

проведение тематических

информационно-

просветительских мероприятий,

межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов,

фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными формированиями

детей"

Отчет Обеспечено

проведение тематических

информационно-

просветительских

мероприятий,

межгосударственных

слетов, всероссийских

конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными

-

Андреева А.А.

31.12.2024

11 13 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формированиями детей

2.2.11

Контрольная точка "Изготовлены

и распространены

световозвращающие

приспособления среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных организаций"

Отчет Изготовлены и

распространены

световозвращающие

приспособления среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных

организаций

-

Андреева А.А.

31.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.2.12

Контрольная точка "Приобретено

оборудование для дошкольных

образовательных организаций,

позволяющее в игровой форме

формировать навыки безопасного

поведения на дороге"

Отчет Приобретено

оборудование для

дошкольных

образовательных

организаций, позволяющее

в игровой форме

формировать навыки

безопасного поведения на

дороге

-

Андреева А.А.

31.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.3

Результат "Оснащение участков

улично-дорожной сети

техническими средствами

организации дорожного

движения и элементами

обустройства дорог"

 Устройство (монтаж)

светофорных объектов в

Брянской области;

Оснащение участков

улично-дорожной сети

городов и населенных

Лакизо Е.П.

01.07.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пунктов Брянской области

пешеходными

ограждениями, в том числе

в зоне пешеходных

переходов;

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Разработана

проектно-сметная документация"

Прочий тип документа

Разработана проектно-

сметная документация

-

Лакизо Е.П.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

2.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Лакизо Е.П.

31.10.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.3

Контрольная точка "Устройство

(монтаж) светофорных объектов в

Брянской области"

Прочий тип документа  

Устройство (монтаж)

светофорных объектов в

Брянской области

-

Лакизо Е.П.

23.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

2.3.4

Контрольная точка "Устройство

тротуаров в населенных пунктах

Брянской области"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области;

-

Лакизо Е.П.

23.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Лакизо Е.П.

29.12.2023

09 12 --

2.3.6

Контрольная точка "Оснащение Прочий тип документа

-

Лакизо Е.П.

31.12.2023

Взаимо 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участков улично-дорожной сети

городов и населенных пунктов

Брянской области пешеходными

ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов"

Оснащение участков

улично-дорожной сети

городов и населенных

пунктов Брянской области

пешеходными

ограждениями, в том числе

в зоне пешеходных

переходов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Устройство

тротуаров в населенных пунктах

Брянской области"

Отчет Устройство

тротуаров в населенных

пунктах Брянской области

-

Лакизо Е.П.

23.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.8

Контрольная точка " Оснащение

участков улично-дорожной сети

городов и населенных пунктов

Брянской области пешеходными

ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов"

Отчет Оснащение участков

улично-дорожной сети

городов и населенных

пунктов Брянской области

пешеходными

ограждениями, в том числе

в зоне пешеходных

переходов

-

Лакизо Е.П.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.3.9

Контрольная точка "Устройство

(монтаж) светофорных объектов в

Брянской области"

Отчет Устройство (монтаж)

светофорных объектов в

Брянской области

-

Лакизо Е.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

2.3.10

Контрольная точка "Установка

дорожных ограждений на

опасных участках автодорог",

значение: 1.0000, Условная

единица

1 Установка дорожных

ограждений на опасных

участках автодорог

-

Лакизо Е.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

2.3.11

Контрольная точка " Укрепление

обочин, нанесение

горизонтальной разметки,

установка дорожных знаков,

сигнальных столбиков на кривых

1 Укрепление обочин,

нанесение горизонтальной

разметки, установка

дорожных знаков,

сигнальных столбиков на

-

Лакизо Е.П.

31.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

малого радиуса и опасных

участках дорог", значение: 1.0000,

Условная единица

кривых малого радиуса и

опасных участках дорог

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "Организована работа

по профилактике ДТП в

Брянской области, а так же

приобретено оборудование для

повышения качества оказания

медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях"

Приобретение

оборудования для

повышения качества

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях.

Галаганов С.А.

01.07.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.4.1

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Галаганов С.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.4.2

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Галаганов С.А.

01.12.2023

01 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

2.4.3

Контрольная точка "Приобретено

оборудование для повышения

качества оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях"

Прочий тип документа

Приобретение

оборудования для

повышения качества

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Галаганов С.А.

25.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.4.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.8

Контрольная точка "Приобретено

оборудование для повышения

качества оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях"

Отчет Приобретено

оборудование для

повышения качества

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5

Результат "Приобретение камер

фото видеофиксации"

(17) Создание условий для

повышения безопасности

участников дорожного

движения

Минченко

А.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Приобретение камер фото

видеофиксации

-

Минченко

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.5.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Приобретение камер

фото видеофиксации

-

Минченко

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.5.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

1 Приобретение камер фото

видеофиксации

-

Минченко

А.В.

31.12.2024

03 05 --

2.5.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Приобретение камер фото

видеофиксации

-

Минченко

А.В.

31.12.2024

04 06 --

2.5.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Приобретение камер

фото видеофиксации

-

Минченко

А.В.

31.12.2024

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 Приобретение камер фото

видеофиксации

-

Минченко

А.В.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Симоненко Н. К. 15

2 Администратор регионального

проекта

Лакизо Е. П. Начальник Захаренко Е. Н. 25

Приобретен автотранспорт, необходимое оборудование для проведения работ по ликвидации последствий совершения дорожно-транспортных

происшествий

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Петроченко А. С. Директор департамента Набока О. П. 10

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андреева А. А. Директор департамента Миронова В. М. 10

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андреева А. А. Директор департамента Миронова В. М. 10

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андреева А. А. Директор департамента Миронова В. М. 10

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их

оздоровления



7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андреева А. А. Директор департамента Миронова В. М. 10

Организованна работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Брянской области

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андреева А. А. Директор департамента Миронова В. М. 10

Оснащение участков улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства дорог

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лакизо Е. П. Начальник Захаренко Е. Н. 25

Организована работа по профилактике ДТП в Брянской области, а так же приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 1

Приобретение камер фото видеофиксации

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Минченко А. В. Директор департамента - 1


